

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения**

тема: «Формирование цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	<u>Этап 1 Организационно-подготовительный (май –август 2023г.)</u>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	Май 2023	Заведующий Стародуб Л.М., Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего		
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	Май – август 2023	Заведующий Стародуб Л.М., Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		Ознакомление с представленной в методическом пособии моделью проектирования и реализации рабочей программы воспитания ДОО с использованием ЦОС «МЭО Детский сад» МАДОУ детский сад № 32
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	Май – август 2023	Заведующий Стародуб Л.М., Ответственный исполнитель инновационной площадки в		

			МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании познавательных навыков обучающихся старшего дошкольного возраста в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Май – август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги-участники проекта МАДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Май – август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Май – август 2023	Стародуб, заведующий МАДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Курс повышения квалификации "Развитие цифровой грамотности. Мобильный детский сад"
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в	Май – август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель		

			заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет по формированию цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»	Сентябрь 2023	Педагоги- участники проекта МАДОУ		
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО	Сентябрь 2023	Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.	<u>Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (май – август 2023г.)</u>				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	Сентябрь 2023 – апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по формированию цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»	Сентябрь 2023 – декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий,	Сентябрь 2023 – декабрь 2023	Ответственный исполнитель		

	способов и приёмов работы по формированию цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»		инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»	Сентябрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.4.	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»	Декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
2.5.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А.,		

			заместитель заведующего Педагоги- участники проекта МАДОУ		
3.	<u>Этап 3 Аналитический (апрель-май 2024)</u>				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»	Апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги-участники проекта МАДОУ		
3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги-участники проекта МАДОУ		
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	Апрель – май 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги-		

			участники проекта МАДОУ		
3.3.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО»		Ответственный исполнитель инновационной площадки в МАДОУ Агеева Е.А., заместитель заведующего Педагоги-участники проекта МАДОУ		Проведение открытых занятий и методических мероприятий